



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года

№ 214-рп

г. Омск

О мерах по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" в 2021 – 2023 годах

В целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16):

Утвердить:

- 1) в качестве регионального координатора мероприятий по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" в 2021 – 2023 годах Министерство образования Омской области;
- 2) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области

В.П. Бойко

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций
детских технопарков "Кванториум"

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<p>Определен ответственный за создание и функционирование детских технопарков "Кванториум" (далее – школьные Кванториумы) на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьных Кванториумов</p>	<p>Региональный орган исполнительной власти</p>	<p>Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти</p>	<p>27 ноября 2020 года*</p>
2	<p>Утверждены: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьных Кванториумов; 2) Концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации школьных Кванториумов, в том числе: - перечень показателей и индикаторов деятельности школьных Кванториумов; - типовое положение о деятельности школьных Кванториумов; - месторасположение,</p>	<p>Региональный координатор</p>	<p>Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт РОИВ)</p>	<p>18 декабря 2020 года*</p>

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	- типовый дизайн-проект и проект зонирования школьных Кванториумов			
3	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьных Кванториумов	Региональный координатор, федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Региональный координатор	Финансовое соглашение	30 декабря 2020 года*, далее - ежегодно (по необходимости)
5	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьных Кванториумов	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	1 марта 2021 года*
6	Проведено повышение квалификации сотрудников школьных Кванториумов по программам из реестра федерального оператора	Региональный координатор, федеральный оператор	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	25 августа 2021 года*
7	Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьных Кванториумов в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Субъект Российской Федерации**, проектный офис нацпроекта "Образование"	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2021 года*
8	Начало работы школьных Кванториумов	Региональный координатор	Информационное освещение в средствах массовой информации	1 сентября 2021 года*

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	Региональный координатор	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2021 года, далее ежеквартально

* Год подлежит корректировке по результатам прохождения отбора Омской области на предоставление в 2021 – 2023 годах субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

** Под субъектом Российской Федерации в настоящем приложении понимается Омская область.